

**ГЛАВНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГУДЕРМЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
ИМЕНИ УСМАНА АХМАРОВИЧА ОЗДАМИРОВА»
(ГБОУ «ГУДЕРМЕССКАЯ СШ ИМ. У.А. ОЗДАМИРОВА»)**

Директор ГБОУ «Гудермесская СШ
им. У.А. Оздамирова»

Приказ № 93 «30» 03 2023 г.



План-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП)

№ п\п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственны е	Ожидаемые результаты
1.Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Создание рабочей группы, координирующей научно - методическое сопровождение подготовки к введению ФООП	Апрель 2023года	Директор, заместитель директора по УВР	Приказ о создании рабочей группы

2	Определение функций школьного координатора по вопросам введения ФООП и создание базы данных ответственных специалистов	Март 2023года	Директор, заместитель директора по УВР	Назначен школьный координатор, обеспечена оперативность во взаимодействии рабочей группы по вопросам повышения качества образования со школьным координатором
3	Актуализация деятельности органа, координирующего введение ФООП (рабочая группа по вопросам повышения качества образования и др.)	Март-апрель 2023 года	Директор, заместитель директора по УВР	Синхронизирован процесс управления введения ФООП на уровне образовательной организации
4	Проведение совещаний с членами рабочей группы, по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	Март - август 2023г	Директор, заместитель директора по УВР, рабочая группа	Синхронизирован процесс управления введения ФООП на уровне образовательной организации
5	Проведение рабочих совещаний с рабочей группой школы по вопросам введения ФООП	Март - август 2023г	Директор, заместитель директора по УВР	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации

6	Организация участия администрации, педагогов школы в совещаниях по вопросу введения ФООП	По отдельному графику	Администрация школы	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
2.Нормативное обеспечение введения ФООП				
7	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФООП	Март 2023года	Директор, заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организаций
8	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Март - май 2023года	Директор, заместитель директора по УВР	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
3. Методическое обеспечение введения ФООП				

9	Организация деятельности учителей - предметников по вопросам введения ФООП, промежуточных результатов реализации ФООП	Апрель-декабрь 2023 года	Директор, заместитель директора по УВР	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам: -проведены информационные семинары для педагогов по содержанию ФООП; - организовано участие в мониторинге готовности образовательной организации и учителей к работе по ФООП
10	Участие в семинарах- совещаниях муниципального уровня по вопросам реализации ФООП (готовность ОО к введению ФООП: коррекция локально-нормативных актов, регламентирующих введение и реализацию ФООП)	Март - июнь 2023года	Директор, заместитель директора по УВР	Создана единая система школьной службы по сопровождению подготовки и реализации ФООП, отобрана общая модель подготовки образовательной организации к введению ФООП
11	Проведение инструктажа по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Май -июнь 2023года	Директор, заместитель директора по УВР	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО

12	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023года	Директор, заместитель директора по УВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
4. Кадровое обеспечение введения ФООП				
13	Организация обучения руководителей и педагогов по вопросам реализации ФООП	Март - май 2023года	Директор, заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
14	Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих ООП в соответствии с ФООП	Март - август 2023года		
15	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП в	Апрель 2023года		
5. Мониторинг готовности муниципалитета к введению ФООП				
16	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП	Апрель 2023года	Директор, заместитель директора по УВР	Определены показатели готовности к введению ФООП

17	Организация и проведение индивидуальных собеседований с педагогами по вопросам готовности ОО к введению ФООП	Апрель 2023 года	Директор, заместитель директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
6. Информационное обеспечение введения ФООП				
18	Информирование родительской общественности о введении ФООП и порядке перехода к ним	Апрель 2023года	Директор, заместитель директора по УВР	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации
19	Наполнение актуальной информацией раздела «ФООП» сайта школы	Апрель 2023года, далее ежемесячно	Директор, заместитель директора по УВР, ИКТ	Организация размещения актуальной информации для педагогических работников и по вопросам перехода на ФООП